

Chur, 26. Juni 2020

Strecke Alvaneu – Filisur

Erneuerung Schmittnertobelviadukt km 62.638

Infoschreiben Nr. 3



Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren

Ende April 2020 haben wir Sie über die Erneuerungsarbeiten am Schmittnertobelviadukt informiert. Die Abbrucharbeiten und der Einbau der provisorischen Stahlhilfsbrücken sind in der Zwischenzeit alle nach Plan und in der vorgesehenen Zeit durchgeführt worden. Der neue Schottertrog ist bereits zu einem grossen Teil betoniert.

In diesen Wochen erfolgen nun die Arbeiten am neuen Brückenrand mit den Abschlüssen in Naturstein, wie dies für ein Objekt auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Strecke der Standard zur Erhaltung der Bausubstanz ist.

Die Zulieferung und der Abtransport von Material und Baustoffen erfolgt aufgrund der topografischen Lage ausschliesslich per Bahn. Da die Bauarbeiten unter dauernder Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes erfolgen, müssen diverse Transporte während den Nachtbetriebspausen abgewickelt werden. Die Bahntransporte erfolgen ab Bahnhof Filisur. Die Nachteinsätze finden zwischen 21:10 Uhr und 06:00 Uhr statt. Lärmintensiv sind dabei jeweils die Betonier Nächte und danach insbesondere die geplanten Nächte für den Gleisbau.

Parallel dazu finden tagsüber die Instandsetzungsarbeiten am Natursteinmauerwerk statt. Bei sämtlichen Seitenflächen, Pfeilern und Gewölbeuntersichten werden die schadhafte Mauerwerksfugen ausgespitzt und mit Mörtel neu verfüllt. Anschliessend wird die gesamte Oberfläche mittels Sandstrahlen gereinigt.

Gerne möchte Sie die Bauherrschaft über die aktuell anstehenden, lärmintensiven Bauarbeiten bis zum Herbst 2020 informieren. Die einzelnen Nacharbeiten können je nach Baufortschritt noch verschoben werden.

Vorgesehenes Bauprogramm:

- Woche 28: Schalung/Bewehrung Auskragungen, 1. Hälfte
→ Do/Fr, 09./10.07.2020: Nachtschicht Betonarbeiten
- Woche 30: Schalung/Bewehrung Auskragungen, 2. Hälfte
→ Do/Fr, 23./24.07.2020: Nachtschicht Betonarbeiten
- Woche 35: Kabelbauarbeiten
→ Mi/Do, 26./27.08.2020: 1. Nachtschicht Kabelbau
→ Do/Fr, 27./28.08.2020: 2. Nachtschicht Kabelbau
- Woche 37: Ausbau der Hilfsbrücken mit Gleisbaukran.
→ **ganze Woche Nachteinsätze möglich** **Gleisbau -> lärmintensiv**

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Anfang November, in der Woche 46, abgeschlossen.

Die Rhätische Bahn, die Projektverantwortlichen und die Bauunternehmung danken Ihnen im Voraus bestens für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Ausführung. Bei Fragen zum Projekt stehen Ihnen die hier aufgeführten Projektverantwortlichen gerne zur Verfügung.

Projektleiter Rhätische Bahn:

Karl Baumann
Rhätische Bahn AG
Infrastruktur, Kunstbauten
Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur
Tel. 081 288 63 32
Mail karl.baumann@rhb.ch

Projektverfasser und Bauleitung:

Mathias Eggenberger
AFRY Schweiz AG
Gäuggelistrasse 16, 7000 Chur
Tel. 081 255 19 17
Mail mathias.eggenberger@afry.com

Bauunternehmung:

Dzevad Jasarevic
Erni AG
Bauunternehmung
Via Nova 68, 7017 Flims
Tel. 076 491 35 44
Mail dzevad.jasarevic@erni-bau.ch